

【第2章】実行計画

実行計画の見方

事業の区分

事業は、「重点プロジェクト」と「関連プロジェクト」に区分しています。

重点プロジェクト

行政が中心となって、経営資源を積極的に投入し、重点的に取り組むプロジェクト。

関連プロジェクト

重点プロジェクトを支えつつ、個々の目標をもって行動するプロジェクト。

掲載項目

その事業の実施により、地域や町民がどのような状態になること (= 成果) をめざすのかを示しています。

めざす目的成果を数値化し、目標として設定しています。

具体的な活動内容を年度ごとに示しています。

主な業務活動の内容について整理しています。

活性化プロジェクト名	農業経営基盤強化事業		[重点]		担当課	産業課																																										
めざす成果	個々の農業従事者が大規模化し、また農業従事者がまとまって組織化への転換により、効率的・安定的な農業経営がなされている。																																															
成果目標	成果指標名	単位	実績値		目標値																																											
	耕作放棄地の面積	ha	21年度	22年度	27年度	0																																										
	農業法人団体数	団体数	1	1	5以上																																											
展開シナリオ	<div style="text-align: center;"> <p>(展開シナリオ)</p> <pre> graph LR A[農業従事者の意向調査] --> B[町・地区代表・農業関係団体を交えて仕組みの検討、実現可能性検証] B --> C[運営主体設立準備] C --> D[農地大規模化・組織化実施] D --> E[農地の大規模化・組織化] C --> F[農産物のブランド化推進事業] C --> G[農業の6次産業化推進事業] </pre> </div>																																															
スケジュール	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>22年度</th> <th>23年度</th> <th>24年度</th> <th>25年度</th> <th>26年度</th> <th>27年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農業従事者意向調査</td> <td colspan="6">[Progress bar from 22 to 23]</td> </tr> <tr> <td>集約化の仕組み検討</td> <td colspan="6">[Progress bar from 22 to 23]</td> </tr> <tr> <td>農業関係者への説明・啓発</td> <td colspan="6">[Progress bar from 22 to 23]</td> </tr> <tr> <td>運営主体設立</td> <td colspan="6">[Progress bar from 23 to 24]</td> </tr> <tr> <td>農地の大規模化・組織化</td> <td colspan="6">[Progress bar from 24 to 27]</td> </tr> </tbody> </table>							22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	農業従事者意向調査	[Progress bar from 22 to 23]						集約化の仕組み検討	[Progress bar from 22 to 23]						農業関係者への説明・啓発	[Progress bar from 22 to 23]						運営主体設立	[Progress bar from 23 to 24]						農地の大規模化・組織化	[Progress bar from 24 to 27]					
	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度																																										
農業従事者意向調査	[Progress bar from 22 to 23]																																															
集約化の仕組み検討	[Progress bar from 22 to 23]																																															
農業関係者への説明・啓発	[Progress bar from 22 to 23]																																															
運営主体設立	[Progress bar from 23 to 24]																																															
農地の大規模化・組織化	[Progress bar from 24 to 27]																																															
主な業務活動	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農業従事者意向調査</td> <td>農地の大規模化、黒豆の作付け、農産物の加工化、後継者問題、農産物の生産変更等について意向を確認する</td> </tr> <tr> <td>事例および関連情報の収集と仕組みの検討</td> <td>栄町に適合する集約化、組織化の仕組みを検討し、仕組みのモデル候補を抽出する</td> </tr> <tr> <td>町・地区代表者・農業関係者で集約化・組織化の仕組みの検討</td> <td>関係者が集まり、事業の実施に向けた検討を開始する</td> </tr> <tr> <td>農業関係者への説明・啓発</td> <td>主役である農業従事者や農業関係者へ事業の説明・啓発を実施する</td> </tr> <tr> <td>運営主体設立</td> <td>4学区(布鎌・安食・北辺田・酒直)それぞれに対し1組織づつ設立する</td> </tr> <tr> <td>農地の大規模化・組織化</td> <td>農地の集約化により、ビジネス連携事業と連携した特産品を拡大する</td> </tr> </tbody> </table>						項目	内容	農業従事者意向調査	農地の大規模化、黒豆の作付け、農産物の加工化、後継者問題、農産物の生産変更等について意向を確認する	事例および関連情報の収集と仕組みの検討	栄町に適合する集約化、組織化の仕組みを検討し、仕組みのモデル候補を抽出する	町・地区代表者・農業関係者で集約化・組織化の仕組みの検討	関係者が集まり、事業の実施に向けた検討を開始する	農業関係者への説明・啓発	主役である農業従事者や農業関係者へ事業の説明・啓発を実施する	運営主体設立	4学区(布鎌・安食・北辺田・酒直)それぞれに対し1組織づつ設立する	農地の大規模化・組織化	農地の集約化により、ビジネス連携事業と連携した特産品を拡大する																												
項目	内容																																															
農業従事者意向調査	農地の大規模化、黒豆の作付け、農産物の加工化、後継者問題、農産物の生産変更等について意向を確認する																																															
事例および関連情報の収集と仕組みの検討	栄町に適合する集約化、組織化の仕組みを検討し、仕組みのモデル候補を抽出する																																															
町・地区代表者・農業関係者で集約化・組織化の仕組みの検討	関係者が集まり、事業の実施に向けた検討を開始する																																															
農業関係者への説明・啓発	主役である農業従事者や農業関係者へ事業の説明・啓発を実施する																																															
運営主体設立	4学区(布鎌・安食・北辺田・酒直)それぞれに対し1組織づつ設立する																																															
農地の大規模化・組織化	農地の集約化により、ビジネス連携事業と連携した特産品を拡大する																																															

事業区分(重点プロジェクト/関連プロジェクト)を表しています。

事業推進の主体となる課を示しています。

事業展開のシナリオを示しています。

他の活性化プロジェクトとの連携